

國史館 94 年度數位典藏計畫工作會議 會議記錄

94/04/04

會議時間： 94/03/23 (三) 下午 2:00~5:00

會議地點： 中央研究院計算中心 4 樓會議室

討論議題：

- 1.94 年工作計畫進度
- 2.人名權威系統進度
- 3.影像系統儲存技術簡報 (中研院資訊所:黃國倫)
- 4.GIS 系統簡報(中研院 GIS 小組:廖汝銘)

出席人員：

國史館相關人員－葉處長飛鴻、整編科科長林平華、董新華(代 典藏科科長廖運尙 出席)、閱覽科科長葉美珠、及吳恭全、張瓊月、徐淑芬、黃淑瑛。

中研院資訊所－黃國倫、陳心瑜

中研院計算中心－GIS 小組：廖汝銘

發展科：林晰科長、廖祐宏、劉智漢、吳政達

後設資料工作組：陳淑君、陳雅惠、王智豐

會議討論事項及結果：

- 一、中研院資訊所－黃國倫、陳心瑜進行「多媒體中心系統介紹」簡報。
- 二、中研院計算中心 GIS 小組－廖汝銘介紹 GIS 小組工作內容及支援事項簡報。
- 三、國史館數位典藏系統相關需求及調整問題－
 - (一) 目前開發的系統是否會提升為較高版本？
 - 林晰科長：會進行升級工作，但今年度人力問題可能無法進行。視明年上半年狀況考量可否進行。
 - (二) 蔣中正總統文物系統，需新增「人名資料統計」功能。
 - (三) 資源委員會系統，複製回國史館系統，已向政達提過。
 - 林晰科長：請政達負責處理。
 - (四) 「蔣經國總統文物」及「臺灣省政府地政處檔案」計畫進度－
 1. 內涵分析進度
 - Metadata：目前正進行「臺灣省政府地政處檔案」，預估於今年 5 月底完成。完成後接續進行「蔣經國總統文物」文件檔案及照片部份，預估於今年 7 月底完成。
 2. 系統開發進度

- 林晰科長：兩個系統皆可於今年 11 月底完成建置，供國史館進行測試。

四、系統整合方面：

1. 整合所有典藏系統的瀏覽查詢介面--
林晰科長答覆，今年應可完成目前現有四個系統(國民政府檔案、資源委員會檔案、蔣中正總統文物、人名權威檔)的整合瀏覽架構。
2. 林晰科長認為需進行目前系統轉出 EAD 資料的驗證，以確定由目前系統所轉出的資料皆為符合 EAD 的。
 - (1) 此部分需請後設資料工作組協助進行，將現有系統之欄位與 EAD 元素相對應，確定每一個元素可對應到一個 EAD 的元素。著錄介面由系統科提供。若無問題則可在接續進行後續工作。
 - (2) 工作進度上，若系統科提供著錄介面，原則上一週應可檢視完一個系統。
3. 著錄及瀏覽方面，國外有無現成工具可用?? 後設資料工作組會請組內同仁進行 EAD 相關工具的搜尋觀察，並測試所需的人力及時間。如果有適用的工具可使用，則需請國史館提資料以供測試。