

9/19 聯合目錄第三次系統建置討論會後 MAAT 工作進度表

2003/10/14 MAAT

五計劃進度總表

| 日期 | 完成事項 |
|--------------------|--|
| 9/19-9/26 | 故宮資料準備 |
| 9/30 (星期二) | 收到【故宮】100 筆資料(書畫 50 筆/器物 50 筆) |
| 10/7 (星期二) | MAAT 解決【故宮器物】50 筆資料問題 |
| 9/26-10/3 | 中研院資料準備 |
| 10/2(星期四) | 【漢簡】提供 50 筆資料 |
| 10/6 (星期一) | 【近史所】提出轉檔問題 (10/8 MAAT 解決, 請其盡快提供資料) |
| 10/9 (星期四) | 【植物所】提供 50 筆資料 |
| 10/13(星期一) | 【近史所】提供 50 筆資料 |
| 9/27-10/3 | 協調故宮資料準備 |
| 10/1 (星期三) | 資訊所將【故宮書畫】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) |
| 10/2(星期四) | 1.MAAT 檢驗【故宮書畫-xml】, 並提出建議 1 2.資訊所將【故宮書畫】50 筆資料轉成 xml 檔案(第二次) |
| 10/6 (星期一) | MAAT 檢驗【故宮書畫-xml】, 並提出建議 2 |
| * 10/7 (星期二) | MAAT 完成【故宮書畫】50 筆 xml 資料檢驗 |
| 10/8 (星期三) | 計中將【故宮器物】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) |
| 10/13(星期一) | 1.MAAT 檢驗【故宮器物-xml】, 並提出建議 1 2.計中將【故宮器物】50 筆資料轉成 xml 檔案(第二次) |
| 10/14(星期二) | MAAT 檢驗【故宮器物-xml】, 並提出建議 2 |
| | |
| | |
| 10/4-10/17 | 協調中研院資料準備 |
| 10/8(星期三) | 資訊所將【漢簡】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) |
| 10/13(星期一) | 1.計中將【近史所】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) 2. MAAT 檢驗【漢簡-xml】, 並提出建議 1 |
| | |
| 10/19-10/31 | 系統整合測試 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

一、進度落後之因：

1. 【故宮/中研院資料準備】時間共約延後一星期(2-10 個工作天不等)，故之後進度也隨之延後。故宮方面原因-需正式行文至故宮/ 中研院方面原因-主題計劃忙於秋季參訪。
2. 【協調故宮/中研院資料準備】花了相當多時間做協調 (例如:故宮書畫 xml 調整了三次)，需比預計再多花一些時間進行。

「協調故宮/中研院資料準備」工作流程 & 解決所需工作時數

2.1 資料修正

| 步驟 | 單位 | 事項 | 時數 |
|----|-------------|---|----------|
| 1. | MAAT&系統人員 | 將 50 筆資料依 XML 形式轉出 | 1 個工作天 |
| 2. | MAAT | 第一次逐筆檢查 50 筆 xml+將問題紀錄下來 | 半個工作天 |
| 3. | MAAT & 主題計劃 | 1. 詢問主題計劃相關問題 2. 等待主題計劃回覆 + 主題計劃修改內部資料 | 1-2 個工作天 |
| 4. | MAAT & 系統人員 | 請其將問題(分類架構/空值)修改，並第二次匯出資料 | 1 個工作天 |
| 5. | MAAT | 第二次檢查 50 筆 xml | 半個工作天 |
| 6. | MAAT & 系統人員 | 請其將問題修改，並第三次匯出資料 | 1 個工作天 |
| 7. | MAAT & 系統人員 | 最後確認 + 轉給聯合目錄系統 | 半個工作天 |

問題歸納為：

1. 所 follow 的「聯合目錄分類瀏覽架構」版本不一，統一以 2003/10/3【內容發展】所發信件附檔為主。
2. 空值不轉出：Creator/ Date/ Description
3. 資料為內部管理資訊或研究資料，不宜轉出
4. 資料不足有缺
5. 資料不一致(Right)
6. 轉錯欄位
7. 重複值只需出現一次：Contributor

2.2 系統功能

空值不轉出的問題。

二、重估時程：

3. 10/19 能提供進行測試之計劃-故宮書畫/器物
4. 10/31 能提供進行測知計劃-中研院漢簡/近史所/植物

各別計劃進度

【故宮書畫】

| 日期 | 完成事項 |
|--------------------|----------------------------------|
| 9/19-9/26 | 故宮資料準備 |
| 9/30 (星期二) | 收到【故宮】書畫 50 筆資料 |
| 9/27-10/3 | 協調故宮資料技術準備 |
| 10/1 (星期三) | 資訊所將【故宮書畫】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) |
| 10/2(星期四) | 1.MAAT 檢驗【故宮書畫-xml】，並提出建議 1 |
| | 2.資訊所將【故宮書畫】50 筆資料轉成 xml 檔案(第二次) |
| 10/6 (星期一) | MAAT 檢驗【故宮書畫-xml】，並提出建議 2 |
| * 10/7 (星期二) | MAAT 完成第一階段【故宮書畫】50 筆 xml 資料檢驗 |
| | |
| 10/19-10/31 | 系統整合測試 |
| | |
| | |
| | |
| | |

【故宮器物】

| 日期 | 完成事項 |
|------------------|-----------------------|
| 9/19-9/26 | 故宮資料準備 |
| 9/30 (星期二) | 收到【故宮】器物 50 筆資料 |
| 10/7 (星期二) | MAAT 解決【故宮器物】50 筆資料問題 |
| 9/27-10/3 | 協調故宮資料技術準備 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 10/8 (星期三) | 計中將【故宮器物】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) |
| 10/13(星期一) | 1.MAAT 檢驗【故宮器物-xml】，並提出建議 1 |
| | 2.計中將【故宮器物】50 筆資料轉成 xml 檔案(第二次) |
| 10/14(星期二) | MAAT 檢驗【故宮器物-xml】，並提出建議 2 |
| | |
| | |
| 10/19-10/31 | 系統整合測試 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

【漢代簡牘】

| 日期 | 完成事項 |
|--------------------|------------------------------|
| 9/26-10/3 | 中研院資料準備 |
| 10/2(星期四) | 【漢簡】提供 50 筆資料 |
| 10/4-10/17 | 協調中研院資料準備 |
| 10/8(星期三) | 資訊所將【漢簡】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) |
| 10/13(星期一) | MAAT 檢驗【漢簡-xml】，並提出建議 1 |
| | |
| | |
| | |
| 10/19-10/31 | 系統整合測試 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

【近史所外交檔案】

| 日期 | 完成事項 |
|------------------|----------------|
| 9/26-10/3 | 中研院資料準備 |

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 10/6 (星期一) | 【近史所】提出轉檔問題 (10/8 MAAT 解決, 請其盡快提供資料) |
| 10/13(星期一) | 【近史所】提供 50 筆資料 |
| | |
| 10/4-10/17 | 協調中研院資料準備 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 10/19-10/31 | 系統整合測試 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

【植物所】

| 日期 | 完成事項 |
|--------------------|------------------------------|
| 9/26-10/3 | 中研院資料準備 |
| 10/9 (星期四) | 【植物所】提供 50 筆資料 |
| 10/4-10/17 | 協調中研院資料準備 |
| 10/13(星期一) | 計中將【植物所】50 筆資料轉成 xml 檔案(第一次) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 10/19-10/31 | 系統整合測試 |
| | |
| | |
| | |
| | |