

**國史館臺灣文獻館「總督府檔案、專賣局檔案子計畫」
92 年度後設資料工作會議
第一次會議(會議記錄)**

- ◆ **開會時間：**92/01/10(五) 14：00~15：40
- ◆ **開會地點：**中央研究院計算中心會議室（總辦事處行政大樓四樓）
- ◆ **出席人員：**
臺灣文獻館 鄒擅銘、洪瑞豐、蕭明治、張谷源、張家榮
中研院計算中心 陳亞寧、陳淑君、陳道陞、沈漢聰、陳雅惠
- ◆ **議程與決議：**

一、91 年度後設資料工作進度與成果討論

1. 由 MAAT 說明 91 年度工作進度與成果，再由臺灣文獻館說明目前檔案整理上的困難。
2. 針對「臺灣總督府檔案」整理上的困難，建議方式如下：
 - a. 可先以最熟悉的部分，或變動最小的檔案資料來進行數位典藏。
 - b. 可參考 ISAD(G)標準，作為檔案的層級分類規範。
3. 決議將「臺灣總督府檔案」和「專賣局檔案」分開成為兩個系統。
4. 91 年度成果展討論與建議：
 - a. 專賣局部份：可在 1 月中先確定系統需求規格書 0.1 版，預計在 2/22 前，確定完成系統需求規格書 1.0 版，此版本可作為成果展示之用。
 - b. 總督府部份：可先以系統需求規格書 0.01 版作為成果展示，並於 91 年度成果報告中適時說明資料複雜的情形。
 - c. 成果展時可先展示「專賣局檔案」的 HTML 著錄畫面。

二、92 年度後設資料工作計劃時程討論

1. 92 年度後設資料工作計畫時程排定，時程表如下：

92 年度	總督府檔案	專賣局檔案	圖檔 (兩個系統，總督府 與專賣局各一)	人名/機關權威 (可決定是否合 併成一套系統)
1 月		1 月中先將系統需求 規格書確認為 0.1 版		
2 月	先決定出要取哪部分 較確定的檔案來做	2/22 前將系統需求 規格書確認為 1.0 版		
3 月	3/15 以前提出不再變 動的需求架構			MAAT 先寄出勾 選單
4 月	4 月底完成系統需求 規格書		4 月底完成內涵分析	主題計畫開始填 寫
5 月		5 月底完成系統雛形 (需先和林晰科長確 認是否可行)		
6 月	6 月底完成系統雛形		6 月底完成系統需求 規格書	6 月底完成系統 需求規格書
7 月				
8 月				8 月底完成系統 雛形
9 月			9 月底完成系統雛形	
10 月	10 月可再統整系統修 改需求			