
數位典藏國家型科技計畫 
後設資料工作組  製 

附件一：進度詳述 

此表之內容為自第二次動植物主題小組聯席會(92/07/24)中提出 TaiBIF平台建置規劃以來，TaiBIF平台建置的實際進程。以日期為
主，分述該時間之作業項目及負責單位，以及目前狀況。備註欄為相關補充資料。 

 

日期 
項目及主要

負責人/單位 
說明 

目前 
狀態 

備註 

92/07/25∼ 
92/09/01 

metadata 元
素訂定： 
metadata 工
作組(以下簡
稱MAAT) 

整合動植物共通元素(92年 7/24，第二次動植物主題小組會
議通過) 與 Darwin Core為一套 DwC_TaiBIF version，作為
TaiBIF平台資料交換之用。 

已完成 MAAT組補充英文欄位資料並經過
部分修訂後，於 9月 22日提供給系
統建置人員。 

09/03-- 
第一次中心內部 TaiBIF討論會議：請 TaiBIF平台建置相關人員出席共同討論建置事項及分工。討論 TaiBIF-Portal系統建置進度規劃
及分工，以及其他相關議題。 
▪ 決議— 
1. 參與測試單位：中研院動物所魚類、貝類兩計畫、中研院植物所台灣本土植物計畫、自然科學博物館真菌類及台灣大學鳥類計畫。 
2. 目前先轉入物種及標本兩部分資料。 
3. 分工如下： 

(1) DiGIR建置部分由漢偉方面負責。 
(2) 元素及元素比對由後設資料工作組負責。 
(3) XML轉出工具部分由林晰科長方面提供。 
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日期 
項目及主要

負責人/單位 
說明 

目前 
狀態 

備註 

92/09/03∼ 
92/09/09 

XML DTD
撰寫：MAAT 

完成 DwC_TaiBIF version XML DTD 已完成 MAAT於 9月 9日將此份文件及範
例提供給陳道陞。 

92/09/03∼ 
系統建置：陳

道陞、翁維瓏 
以符合 DiGIR Protocol建置一整合國內各相關單位資料庫，
並可與國際之 GBIF連結之生物多樣性共通平台。 

進行中  
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日期 
項目及主要

負責人/單位 
說明 

目前 
狀態 

備註 

92/09/15∼ 
92/09/26 

系統測試資

料取得與比

對：MAAT 

▪ 請參與測試的計劃提供資料庫系統實際欄位與約 200筆
的資料，並將這些資料欄位與 DwC_TaiBIF version欄位作
比對。並陸續將比對資料送交系統開發人員。 

▪ 參與測試計畫如下— 
- 中研院植物所：台灣本土植物數位典藏計劃。 
- 中研院動物所：「台灣動物相典藏之研究」-魚類 
- 中研院動物所：「台灣動物相典藏之研究」-貝類 
- 台灣大學：「動物博物館典藏數位化計劃」-鳥類 
- 自然科學博物館：「植物學數位典藏計劃」-菌類 

已完成 ▪ MAAT提供系統人員參與測試
計畫之相關資料之時間— 

- 9/24，中研院植物所：台灣本
土植物數位典藏計劃。 

- 9/23，中研院動物所：「台灣
動物相典藏之研究」-魚類 

- 9/17，中研院動物所：「台灣
動物相典藏之研究」-貝類 

- 9/23，台灣大學：「動物博物
館典藏數位化計劃」-鳥類 

- 9/22，自然科學博物館：「植
物學數位典藏計劃」-菌類 

▪ 其中，中研院動物所：「台灣動
物相典藏之研究」-貝類計畫未提
供資料 XML編碼欄位資料比
對。 

▪ 92年 9月 16日接獲維瓏來信回
覆不需將資料轉為 xml，只需請
參與測試計畫提供原始資料庫

格式之資料即可。 
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日期 
項目及主要

負責人/單位 
說明 

目前 
狀態 

備註 

92/09/26∼ 
系統測試資

料上傳：陳道

陞、翁維瓏 

進行系統測試及問題修改。 狀況不明

(未接獲
系統人員

告知) 

 

10/24-- 
第二次中心內部 TaiBIF討論會議：請 TaiBIF平台建置相關人員共同討論目前建置狀況及日後規劃。 
▪ 討論目前進度及問題討論。 
▪ 決議— 
1. 年底前需有具體結果呈現，預定要完成至少四個單位之連結。 
2. 需將資料以國際標準格式呈現，已有資料庫系統若需要資料轉換機制可由林晰科長方面提供；未生產資料庫之單位需協調使用同一
系統。 

3. 界面設計方面，先請邵老師看目前使用者界面，再討論後續設計細節。 

10/24∼ 
系統調整與

修改：陳道

陞、翁維瓏 

持續進行系統問題調整與修改 狀況不明

(未接獲
系統人員

告知) 

 

 


