

## 8/25 聯合目錄第三次系統建置討論會後 MAAT 進度列表

2003/9/19 MAAT

日期	完成事項
8/25 (星期一)	聯合目錄第三次系統建置討論會 與會成員：黃銘崇老師、聯合目錄小組、資訊所、後設資料工作組(MAAT)
8/26 (星期二)	收到最後一個計畫回傳「聯合目錄調查問卷」, MAAT 完成回收全部 30 個計畫之確認結果。
9/03 (星期三)	上午：MAAT 與「中研院計算中心」林晰科長等人進行聯合目錄資料轉出協調會議。在此會議中決議採用以下 3 個計畫作為聯合目錄系統測試計畫： 1. 故宮器物 2. 台灣本土植物 3. 近代外交經濟重要檔案 下午：MAAT 與「中研院資訊所」范紀文先生等人進行聯合目錄討論會議。並在會議中決議以下事項： A. 資訊所的部份採用以下 2 個計畫作為聯合目錄系統之測試計畫： 1. 故宮書畫 2. 拓片與古文書(漢代簡牘) B. 釐清聯合目錄系統實做方法&可用於檢索之欄位
9/08 (星期一)	MAAT 提供資訊所黃國倫先生故宮書畫、拓片與古文書(漢代簡牘)兩計畫之 DC Mapping 表。
9/12(星期五)	依據聯合目錄系統建置人員所訂定之 DTD, MAAT 提供中研院計算中心故宮器物、植物所本土植物與近史所外交檔案之 XML instance, 作為此三個計畫資料轉出之樣本。
9/16 (星期二)	依據聯合目錄系統建置人員所訂定之 DTD, MAAT 提供故宮器物、植物所本土植物與近史所外交檔案這三個計畫各十筆 XML 測試資料給資訊所范紀文先生。
9/17 (星期三)	MAAT&資訊所召開聯合目錄討論會議。會後, MAAT 依范紀文先生所提問題將三計畫 XML 測試資料修改後再寄給范先生。
9/19 (星期五)	MAAT 完成主題計劃系統與聯合目錄分類架構之比較分析, 並提出聯合目錄分類架構的建議。 聯合目錄第四次系統建置討論會 與會成員：黃銘崇老師、聯合目錄小組、資訊所、後設資料工作組(MAAT)、主題計劃