

會議時間：90.8.20(五)10:00am.

會議地點：中央研究院資訊科學所新館 101 會議室

與會人員：總計畫—簡秀珍、陳怡方、許宜如

第二組—蘇守政、吳書元、林景瑞

第三組—許鈞南、簡志遠

一、各子計畫工作報告

(一)子計畫一報告

1. 今年度預定主題館架構：主題館名稱改為〈臺灣影像誌〉，主題館內容共分下列四個部分，詳述如下：

【老台灣素描 ---- 映像館】(老照片第一年)

【台灣原味 ---- 生活館】

【世紀台灣 ---- 歷史館】

【台灣大舞台 ---- 藝文館】

9/14 向國科會報告 將預先完成【生活館】之部分內容

2. 台灣走透透，上週五已和四組翁維瓏討論，預定新增主題地圖及建議修改事項會逐步完成。
3. Metadata 欄位修定 預計 8/23(四)下午與四組討論
4. Metadata 現階段輸入情形：I 類 647 筆全部完成，J 類約 1600 筆，K 類約 300 筆。

(二)子計畫二報告

1. 預定 8/25 日完成相簿管理單元之視覺設計，目前已完成初稿。
2. 互動式學習區之放大鏡看台灣已選定增加另一主題「台南億載金城」，並預訂 8/25 日完成 flash 及網頁製作。
3. 首頁的主題館單元名稱改為〈臺灣影像誌〉，〈老臺灣素描〉則為第一個子單元主題部分，已於去年完成。今年增加【台灣原味---生活館】、【世紀台灣—歷史館】、【台灣大舞台---藝文館】。預定 9/14 完成第二子單元【台灣原味—生活館】之部分內容，包括畫面及文字內容。目前進度在於生活館首頁的視覺設計，第一組已提供架構及導覽文字。

(三)子計畫三報告

1. 近日已添購新設備，但因 8/20-9/1 國科會舉辦數位博物館相關活動，故 9/1 才能啟用，屆時照片資料搜尋將可加快速度。這段期間，Metadata 的輸入將不受影響。
2. 老照片相簿管理及推薦照片部分，目前已完成初步設計，預定下或下下

週正式使用。使用路徑有三：一為資料庫檢索的查詢結果；二為台灣思想起，目前預定呈現「加入會員」的畫面；三為互動式學習區。

二、討論事項

(一)GIS 主題館 --- 大稻埕導覽做進一步討論

決議：由總計畫另找時間和四組翁維瓏做深入討論。

(二)Metadata 輸入界面不穩定的解決方案

說明：1.由於中央研究院資訊科學研究所遭受”紅色警戒”攻擊，造成 Metadata 輸入界面不穩定。

2.台北藝大傳研中心欲將 Metadata 資料放置於新主機的問題。

決議：1.今後如欲維修或臨時關機等，請事先告知總計畫以利工作進行。

2.由總計畫和子計畫四確定 Metadata 欄位後，再將資料放在新主機上。

(三)台灣思想起、圖像台灣歷史、Data-mining 詳細內容進一步討論與確定

說明：1.圖說台灣歷史，由蘇老師指導學生引用老照片網站資料、GIS 的資源及相簿管理的功能等，另加上學生自己收集的照片來做撰稿，主要以鄉鎮為主，預定 10 月的 2-3 週可確認課程進行方式，12 月初應有初步資料。

2. Data-mining，資料挖礦的技術，運用在「老照片相簿」裡的推薦照片中。推薦原理，同主題若他人曾引用之照片，但使用者卻沒使用，即推薦之，故此技術須大量使用者參與才能運行。

決議：1.圖像台灣歷史，學生新增照片的部分，之後再集中處理。

2.台灣思想起，目前預定以「加入會員」的畫面為主，待蘇老師的「圖像台灣歷史」的內容完成後再做修改。

3.老照片網站，是否要將所有照片全部上網的問題可再做深入討論。

(四)三組之設備費挪借一組使用之相關事宜

決議：請一組提供所需設備之規格，申購完成後請一組辦理借出。

(五) 9/14 國科會報告內容之討論

決議：1.請各組於 9/5 之前，繳交國科會報告之書面資料以利總計畫統整。

2.請子計畫二在 9/14 之前，完成燒錄老照片網站的資料以利報告進行。

3.報告人，下次開會再決定。

(六)確認下次開會時間

決議：暫定 9/10 or 11 舉辦第四次會議，請總計畫儘速連絡各組確認開會時間。