

台灣原住民數位典藏計畫-書目(原為平埔族計畫)

92 年度第一次工作進度協商會議

會議記錄

- 一、會議地點：民族所圖書館會議室
- 二、會議時間：92 年 4 月 8 日，上午 10 點
- 三、出席人員：台灣原住民數位典藏計畫-書目相關人員(江惠英主任、嘉穎、美雯、美吟)、後設資料工作組(沈漢聰、唐其慶、城菁汝)
- 四、會議記錄：城菁汝、沈漢聰

五、會議內容—

(一) 「台灣原住民計劃-書目」Metadata 需求：

1. 江主任希望採用之前「平埔計劃-書目」的 Metadata，請助理嘉穎先確認「平埔計劃-書目」的 Metadata 後，以這份 Metadata 與 INNOPAC 欄位進行比對及書目範例填寫(中文圖書、期刊論文、日文圖書....等)，於 4 月 16 號以前交由 MAAT。雙方面同時進行欄位確認，於 4 月 21 號召開第二次會議討論。
2. 今年 5 月份有台灣原住民計劃會議，希望到時可以用平埔族系統呈現從 INNOPAC 轉檔的資料。
3. 江主任希望台灣原住民計劃也建立一套「人名權威檔」系統，漢聰建議可先參考「史語所人名權威檔」。

(二) 圖書館自動化系統(INNOPAC)：

目前在 INNOPAC 中已有 70-80%的書目資料，希望繼續在 INNOPAC 中建檔，之後以確認過的檔位 Metadata 直接轉檔，後續再檢查轉檔是否有資料闕漏。關於如何轉檔，江主任與其慶有當場進行討論。

(三) 書目內容掃描事宜：

針對書目資料中的地圖、表格和期刊論文進行掃描。江主任希望 MAAT 提供數位圖檔掃描的規範給其參考。

六、待作工作-

(一) 台灣原住民-書目計劃：

1. 確認平埔族書目資料庫 Metadata，與 INNOPAC 進行比對及範例填寫，4/16 交給 MAAT。
2. 交給其慶 INNOPAC 轉檔所需資料。

(二) 後設資料工作組 MAAT

1. 確認平埔族書目資料庫 Metadata。 (需要請問小琪)
2. 以 4/16 台灣原住民-書目計劃所做報告進行分析, 於 4/21 開會提出討論。
3. 其慶先進行 INNOPAC 轉檔的試作。
4. 提供江主任數位典藏計劃中數位圖檔之規格。 (需要請問 Arthur & Sophy)

七、下次開會時間

時間：2003 年 4 月 21 日，下午 200

地點：民族所圖書館會議室